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EU-LIFE Projekt - Genopretning af Varde Å 

Meddelelse nr. 3 til de bydende 
 
På foranledning af spørgsmål vedrørende prioritering af dokumenter ved 
kontraktindgåelse, tidsplan, dagbod, træbroer, placering af Kanalvejsde-
potet og Ansager Sø, interimsveje, rydning, arbejdsmiljøtiltag ved tung-
metalforurenet jord, gydegrus, græssåning, markvandingsanlæg, under-
boringer for ledninger og kabler og vandløbsoprensning ved Nørholm 
skal følgende præciseres: 
 
Som omtalt i Meddelelse nr. 2 til de bydende af 10. juni 2009 er der i 
forbindelse med Meddelelser nr. 3 til de bydende udarbejdet en revideret 
udgave af TBL. 
 
Endelig er der sidst i dokumentet oplistet en række tilføjelser til det 
samlede udbudsmateriale. 
 
Spørgsmål 1 
Er det muligt at få oplyst en prioriteret rækkefølge for dokumenterne, 
der skal danne grundlag for en eventuel kontrakt (SB afsnit 1.2)?  
 
Idet der henvises til SB samt Meddelelse nr. 2 til de bydende af 10. juni 
2009 opstilles dokumenterne i prioriteret rækkefølge: 
 

1. Eventuelle rettelsesblade eller mødereferater der er udsendt in-
den licitationen. 

2. Bygherrens udbudsbrev. 
3. TBL. 
4. TAG. 
5. SB. 
6. SAB. 
7. Tegninger. 
8. Bilag. 
9. Udbudskontrolplan. 
10. Arbejdsklausul Skov- og Naturstyrelsen, vedlagt som bilag. 
11. Miljøkrav Skov- og Naturstyrelsen, vedlagt som bilag. 
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12. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer AB92 med fra-
vigelser og tilføjelser angivet i dette udbudsmateriale. 

13. Gældende byggelove, vedtægter, regulativer, reglementer, an-
ordninger m.m. skal følges, idet dog byggeledelsen er ansvarlig 
for, at tegninger og konstruktioner er i overensstemmelse her-
med. 

14. Relevant normmateriale i henhold til Dansk Ingeniørforenings 
normer, betingelser og retningslinjer i nyeste udgave, samt ba-
sisbetonbeskrivelsen. 

15. Danske Standardblade DS for så vidt der i SB, SAB og TAG er 
henvist til sådanne. 

16. Bestemmelser og generelle anvisninger givet af koncessionerede 
selskaber, vandværker og lignende selskaber. 

17. Gældende AT-vejledninger. 
 
Spørgsmål 2 
Tidsplan, udbudsbrev s. 3/5: skal (dog senest 28. december 2009) æn-
dres til (… 2010)? 
 
Dette er korrekt. Teksten skal være: Da dambruget skal kunne genopta-
ge driften 1. januar 2011, skal det resterende arbejde med udvidelse og 
gensnoning af Varde Å være afsluttet i løbet af 2010, og vandstrømmen 
skal være flyttet fra Ansager Kanal til den genoprettede Varde Å inden 
årets udgang (dog senest 28. december 2010). 
 
Spørgsmål 3 
Spørgsmålet omfatter dagbod (AB § 25): 
A): § 25: Dagboden bedes nedsat - forekommer meget byrdefuld for en-
treprenøren, og at det vil medføre en unødvendig fordyrelse af tilbuddet 
til bygherre.  
B): § 25: Tilføjelsen "Hvorvidt der foreligger en overskridelse af tidsfrist, 
der udløser dagbodsanktion, afgøres af byggeledelsen"  
  bedes fjernet. 
C): § 25 stk. 2: Tilføjelserne til denne paragraf bedes fjernet. 
 
Ad A: Der er 2 meget væsentlige tidsfrister i projektet, nemlig at Varde 
Å er udvidet og gensnoet med den fulde vandføring senest d. 28. de-
cember 2010, samt at alle anlægsarbejder er afsluttet senest den 30. 
april 2011. Overskridelser af den ene eller begge tidsfrister kan udløse 
dagbodsanktion. Den første tidsfrist er særlig vigtig for bygherren, idet 
denne kan blive udsat for et betydeligt erstatningskrav fra Sig Fiskeri, 
såfremt dambruget ikke kan påbegynde vandindtaget pr. 1. januar 
2011. Bygherren risikerer ligeledes helt eller delvist at miste støtte til 
projektet via EU-LIFE, såfremt tidsfristen ikke overholdes. Perioden fra 
d. 29. december 2010 frem til og med 31. december 2010 udnyttes til 
sedimentation eller bortskylning af finere partikler fra vandløbet, før 
dambruget påbegynder vandindtaget 1. januar 2011.  
 
Såfremt entreprenøren har tilbudt en tidligere aflevering end 30. april 
2011, er det den tilbudte aflevering, der er gældende.  
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Vedrørende § 25 stk. 1: Dagboden nedsættes fra 5 ‰ til 2 ‰, hvilket 
gælder begge tidsfrister. Dagboden kan maksimalt udgøre 15 % af kon-
traktsummen. 
 
Ad B: Teksten fastholdes. 
 
Ad C: Tilføjelserne til § 25 stk. 2 ændres til følgende: 
 

a. Hvis SNS er berettiget til maksimal dagbod i medfør af stk.1, og 
såfremt arbejdet stadig ikke er overtaget, kan SNS skriftligt stille 
krav om arbejdets klarmelding til afleveringsforretning inden for 
en rimelig frist. 

b. Såfremt entreprenøren ikke formår at afslutte arbejdet inden for 
den angivne tidsfrist, og dette ikke skyldes forhold, for hvilke 
SNS eller en anden af SNS entreret leverandør er ansvarlig, kan 
SNS ophæve kontrakten ved en skriftlig meddelelse til entrepre-
nøren. 

c. Såfremt kontrakten ophæves i medfør af stk. 2b, er SNS yderli-
gere berettiget til kompensation for det tab, SNS lider som følge 
af entreprenørens forsinkelse, i fald tabet overstiger den maksi-
male dagbod jf. stk 1. Denne kompensation kan ikke overstige 
kontraktsummen.  

d. SNS har også ret til skriftligt at ophæve kontrakten, hvis det ud 
fra omstændighederne er klart, at der vil forekomme en forsin-
kelse, som i medfør af stk 1 vil berettige SNS til den maksimale 
dagbod. I dette tilfælde er SNS berettiget til både maksimal dag-
bod og kompensation jf. stk. 2c. 

e. Dagbod i medfør af stk. 1 og ophævelse af kontrakten med kom-
pensation i medfør af stk. 2c er de eneste former for kompensa-
tion, SNS er berettiget til i forbindelse med entreprenørens for-
sinkelse. Denne begrænsning af entreprenørens erstatningsan-
svar skal dog ikke finde anvendelse, såfremt entreprenøren har 
gjort sig skyldig i grov ansvarspådragende adfærd. 

 
Spørgsmål 4 
Spørgsmålet omhandler træbroerne omtalt i SAB, afsnit 7.1 - 7.3: 
A): Skal nye træbroer males røde som ved Haderslev Dam. I givet fald 
med hvad? 
 
Broerne skal ikke males. 
 
B): Skal forlængelsen af broen ved Sig Fiskeri bygges i samme type som 
den eksisterende eller skal den bygges som træbro ved Haderslev Dam?  
 
Broen skal bygges i samme type som den eksisterende. 
 
C): Hvilket materiale skal anvendes til stolper til broer? 
 
Der skal anvendes stolper af egetræ. 
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D): Kan det bekræftes at bro nr. 1, der er ride og gangbro skal udføres 
som tegning 007.1 (SAB s 76) der angiver en kørebro? Hvilken tegning 
skal broen udføres efter? 
 
Bro nr. 1 (ride og gangbro) skal udføres som på tegning 007.2 med de 
ændringer, der fremgår af SAB, afsnit 7.1 og af svar på spørgsmål 12E) 
og 12F) i Meddelelser nr. 2 til de bydende af 10. juni 2009.  
 
E): Bro nr. 2 skal dimensioneres for kørende trafik – men der henvises 
til tegn 007.2 der er en gangbro. (SAB s 76). Hvad er rigtigt? Hvilken 
tegning skal broen udføres efter? 
 
Bro nr. 2 (kørebro) skal udføres efter tegning 007.1. 
 
F): Hvilken tegning skal bro nr. 3 udføres efter? I SAB s 77 angives at 
broen skal udføres som bro nr. 1 for hvilken der henvises til tegn 007.1 
der angiver en kørebro. 
 
Bro nr. 3 er en gangbro, som skal udføres i henhold til tegning 007.2. 
 
G): Bro nr. 4 er angivet til at skulle være en kørebro og skal laves som 
bro nr. 2 der er en gangbro. Hvad er rigtigt – hvilken tegning gælder for 
denne bro? 
 
Bro nr. 4 er en kørebro, som skal udføres i henhold til tegning 007.1 
 
H): Bro nr. 5 er angivet til at skulle være en gangbro og skal laves som 
bro nr. 3 der er en kørebro. Hvad er rigtigt – hvilken tegning gælder for 
denne bro? 
 
Bro nr. 5 er en gangbro, som skal udføres i henhold til tegning 007.2. 
 
Spørgsmål 5 
Hvor er Kanalvejsdepotet og Ansager Sø placeret, placering angivet på 
kortbilag ønskes. 
 
Kanalvejsdepotet er beliggende på matrikel 14ct Ansager By, Ansager li-
ge sydsydøst for Ansager Stemmeværk. Placering fremgår af PSS bilag 
3, byggepladstegning. Ansager Sø er betegnelsen for den ca. 330 m lan-
ge vandløbsstrækning, der findes fra sammenløbet af Grindsted Å og 
Ansager Å frem til Ansager Stemmeværk. 
 
Spørgsmål 6 
Kan stemmeværk og reguleringsbygværk ved Kanalvej holde til tung tra-
fik med dumpere eller lastbiler? I modsat fald hvilke tiltag skal der 
iværksættes? 
 
Broerne ved begge bygværker er ombygget omkring 1990, og siden da 
er alt oprenset sand fra Ansager Sø transporteret fra sandpuden ved An-
sager Sø via broerne til Kanalvejsdepotet. I perioden siden 1990 er der 
transporteret ca. 100.000 m³ sand til Kanalvejsdepotet. 
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Spørgsmål 7 
Skal der indregnes interimsveje udover dem, der afregnes under jern-
pladeveje og stabilgrusveje med geonet? I givet fald i hvilket omfang? 
 
I udbudsmaterialet er indregnet interimsveje som efter rådgivers skøn er 
det maksimale omfang. Såfremt entreprenøren vælger at etablere andre 
veje til egen brug, skal dette være indeholdt i tilbuddet. 
 
Spørgsmål 8 
Med hensyn til rydning er det angivet, at vedmassen skal tilbydes lods-
ejerne. Skal det forstås således, at lodsejerne skal have en tidsbegræn-
set mulighed for selv at fælde og bortkøre som normalt eller skal der 
indregnes at vi skal fælde, afgrene og opsave i håndterbare længder 
samt bagefter rydde op når vedmassen er afhentet af lodsejeren. 
 
Det skal indregnes, at entreprenøren skal fælde, afgrene og optage stød 
samt bagefter rydde op. De hele stammer efterlades på lodsejernes are-
aler. 
 
Spørgsmål 9 
Hvilke arbejdsmiljøtiltag skal iværksættes i forbindelse med flytning og 
håndtering af det kviksølvforurenede jord? 
 
Kviksølvet i den forurenede jord er i meget lille koncentration, som bety-
der, at selve kviksølvet ikke fordamper, men er bundet til jorden. Entre-
prenøren skal derfor sikre sig, at det ikke støver, når der arbejdes med 
jorden.  Direkte kontakt med den forurenede jord bør undgås, og der bør 
være adgang til rent vand til at vaske hænder. Engangsovertræksdrag-
ter/sko bør være tilgængeligt for personer, som skal færdes til fods i 
området, mens der arbejdes. Engangsdragter/sko afmonteres før ind-
gang i skurvogne.  
 
Spørgsmål 10 
Kan gydegrus, der naturligt indeholder mellem 10 % og 20 % flint, god-
kendes? 
 
Nej. Som det fremgår af SAB afsnit 2.3.1 og afsnit 3.7, må anvendte 
sten- og grusmaterialer maksimalt have et flinteindhold på 10 %, og der 
må ikke anvendes nedknuste materialer. 
 
Spørgsmål 11 
Spørgsmålet omfatter græssåning. 
A): Er der krav til udførelsesmetoden for græssåning? 
 
Nej. 
 
B): Post C2.4,3,11 - skal det forstås, at skråninger på det nye etableret 
å forløb skal sås?  
 
Græssåning omfatter vandløbssider samt det indfyldte materiale i Ansa-
ger Kanal. 
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Spørgsmål 12 
Spørgsmålet omhandler etablering af indtag m.m. til markvandingsan-
læg. 
A): Udover under Sønderskoven, hvor skal der underbores – sted og 
længder? 
 
Der skal ikke gennemføres andre underboringer i forbindelse med indta-
gene til markvandingsanlæggene (se dog spørgsmål 13 vedrørende un-
derboringer i forbindelse med ledninger og kabler). 
 
B): Mængder for markvandingsanlæg, er TBL ’en korrekt? 
 
Nej, der er desværre fejl i TBL post C2.5,2,3 og post C2.5,2,4. 
Mængder skal være henholdsvis 2.010 m og 1.120 m. Rettelserne er 
gennemført i den reviderede TBL. 
 
C): Meddelelse nr. 2 - Spørgsmål 10: 
"Som det fremgår af SAB side 84, skal ledningen i underboringen 
være en ø225 PE og minimum en PN10." Hvor lang er denne under-
boring? 
 
Strækningen fra pumpested nr. 2 til lige syd for Grødevej er ca. 420 
m. Der skal som minimum gennemføres underboring under Grødevej 
samt under de 2 strækninger med skov (i alt mindst 210 m), som 
traceen passerer. Såfremt entreprenøren finder det hensigtsmæssigt, 
må der gerne gennemføres underboring på hele den ca. 420 m lange 
strækning. 
 
D): I hvilken post skal denne underboring være indeholdt (TAG - 
post C2.5,2,3: Omhandler kun arbejder med PVC)? 
 
Underboringen skal være indeholdt i post C2.5,2,3 som rettes til: 
 
Post C2.5,2,3:  
Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved lægning af PE 
ledning som beskrevet i SAB, inklusiv tilslutning til pumpebrønd og eksi-
sterende markvanding, udjævningslag, tilfyldning med sand omkring rør, 
fjernelse af overskudsjord, komprimering og retablering. Der skal endvi-
dere være indregnet, at strækningerne under skoven og under Grødevej 
(i alt mindst 210 m) skal udføres ved underboring. 
 
E): I hvilket tryktrin skal PVC-rør leveres? 
 
Der skal ikke leveres PVC-rør til markvanding. Alle forbindelsesled-
ninger skal være PE-rør, minimum PN10 (se rettelse af TAG, 
spørgsmål 12 D). 
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Spørgsmål 13 
Spørgsmålet omhandler underboringer for ledninger og kabler 
A): Kan det bekræftes at de 5 stk. underboringer i post C2.5,4, er de 
samme 5 underboringer, der er nævnt i tabel 7.4.1, SAB? 
 
Spørgsmålet bekræftes. 
 
B): Hvilke dimensioner og længder er der på de 5 underboringer? 
 
Dimensioner og længder for de 5 underboringer fremgår af nedenståen-
de tabel. 
 

Ledningsejer Krydsning 

st. 

Anlægsarbejdet omfatter 

Syd Energi 42031 

1 stk. 65 m styret underboring med 2 rør. Et til 

10 kV ledning, Ø110 mm, og et til bredbåndska-

bel, Ø90 mm 

Syd Energi 53779 
1 stk. 65 m styret underboring med 1 rør til 10 

kV ledning, Ø110 mm 

Syd Energi 53785 

1 stk. 65 m styret underboring med 2 rør. Et til 

10 kV ledning, Ø110 mm, og et til bredbåndska-

bel, Ø90 mm 

Varde Kommune 53449 
Vandledning: 35 m styret underboring til Ø63 

mm. 

Varde Kommune 53499 
PVC trykledning: 35 m styret underboring til 

Ø110 mm. 

 
Spørgsmål 14 
Af tabel 3.5.1 fremgår det, at der skal opgraves 9.023m³ fra st. 
46.950 til st. 47.400. 
Meddelelse nr. 2 - Svar til spørgsmål 5B: 
"I posten skal være indregnet udgifter til deponering af jorden i af-
stand 0-100 m fra vandløbet. I posten skal ligeledes være indregnet, 
at jordarbejdet mellem st. 46.930 og 47.400 skal ske med sejlende 
materiel." 
Kan det bekræftes, at 9.023 m³ skal opgraves med sejlende materiel 
og deponeres i en afstand 0 - 100meter fra vandløbet? 
I såfald på hvilken side af vandløbet kan materialerne deponeres 
midlertidigt? 
 
Oprensningen af Varde Ås hovedløb på strækningen forbi Nørholm (st. 
46930 - st. 47400) omfatter kun ca. 2.500 m³. Det oprensede materiale 
deponeres midlertidigt på udlægsarealerne langs Varde Å opstrøms og 
nedstrøms strækningen (tegning 002.2) fordelt med ca. halvdelen til 
hver. 
 
Tilføjelse nr. 1 
Rådgiver gennemfører hovedafsætning, inden påbegyndelse af anlægs-
arbejderne. Hovedafsætning omfatter etablering af en række fikspunkter 
placeret for hver ca. 0,5 km langs Varde Å inden for projektstrækningen. 
Koter, koordinater samt kort over fikspunkternes placering leveres til 
den vindende entreprenør. 



8/8 
 

 

Herudover er entreprenøren i samråd med bygherretilsynet ansvarlig for 
al anden afsætning, og dette skal være indeholdt i tilbuddet. Beløbene 
indregnes i tilbudslistens poster C1.1,1, C2.1,1 og C3.1,1. 
 
Tilføjelse nr. 2 
Rydning af træer langs Ansager Kanal på strækningen over Holme Ådal. 
 
I TBL tilføjes ny post C2.2,9.  Posten er tilføjet i TBL rev. 1 
 
I TAG tilføjes: 
C2.9,9  
Rydning af træer langs Ansager Kanal over Holme Ådal. 
Arbejdet skal indeholde samtlige udgifter til fældning og afgrening af 
træer, optagning af stød samt oprydning. Udgift til deponering af hele 
stammer på anviste arealer langs fældningsstrækningen skal være ind-
regnet. Ligeledes skal udgiften til læsning, transport og indbygning af 
stød i Ansager Kanal opstrøms arealet være indregnet. 
 
Tilføjelse nr. 3 
Som det fremgår af udbudsmaterialet, passerer Varde Ås hovedløb tæt 
forbi Nørholms hoved- og avlsbygninger, og bygningerne kan derfor væ-
re udsatte for skader ved betydelige ændringer i vandløbets vandstand. 
Med henblik på at kunne dokumentere, hvorvidt eventuelle skader skyl-
des projektet, skal entreprenøren inden 15. september 2009 foranledige 
gennemført en tilbundsgående udendørs fotodokumentation af bygnin-
gernes nuværende tilstand. Fotodokumentationen skal gennemføres af 
erfarent personale. Omkostningerne hertil skal være indeholdt i tilbud-
dets post C2.1,1. 
 

Venlig hilsen 

Lars Bo Christensen 
Sektionsleder 
Natur & Plan 


