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1 Særlige betingelser - SB 
Udgangspunkt for tilbudsgivningen er Almindelige Betingelser (AB92), med anførte tilfø-
jelser og fravigelser. Efterfølgende er givet enkelte præciseringer samt beskrivelser, 
tilegnet nærværende projektmateriale.  
 
Entreprenøren gøres opmærksom på, at dennes tilbud skal afgives i henhold til AB92 
med nærværende tilføjelser og afvigelser, samt de afvigelser og tilføjelser, som fremgår 
af Almindelige Betingelser (AB). Eventuelle forbehold fra entreprenøren i forhold hertil 
skal påregnes prissat eller tilbuddet evt. forkastes. 
 
Nærværende Særlige Betingelser (SB) omfatter den samlede entreprise vedrørende 
Genopretning af Varde Å. 
 
Entreprisens omfang og indhold fremgår af Særlig ArbejdsBeskrivelse (SAB), bilagt teg-
ninger og bilag, samt Tilbuds- og AfregningsGrundlag (TAG). 
 

1.1 Organisation 
 
Bygherre: 
Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet 
Skovridervej 3 
6510 Gram 
Tlf. 74 82 61 05  
EAN: 5798000860667 
 
Kontaktperson: Ove Kann 
Telefon: 73 51 44 51 
Telefax: 73 51 44 98 
Mobiltelefon: 29 62 97 26 
Email: ovkan@sns.dk  
 
Bygherrerådgiver  
Orbicon A/S 
Jens Juuls Vej 18 
8260 Viby J. 
 
Kontaktperson(er):  
 
Projektering/projektledelse: 
Lars Bo Christensen 
Telefon, direkte: 87 38 61 24 
Mobiltelefon: 40 19 56 35  
Telefax: 87 38 61 99 
Email: lbc@orbicon.dk   
 
Lars Chr. Hjørnholt 
Telefon, direkte: 87 38 61 95 
Mobiltelefon: 29 43 49 85 
Telefax: 87 38 61 99 
Email: lja@Orbicon.dk   
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Allan Bo Mikkelsen 
Telefon, direkte: 87 38 61 31 
Mobiltelefon: 40 46 27 03 
Telefax: 87 38 61 99 
Email: ajs@orbicon.dk 
 
Tilsyn, byggesagshåndtering: 
Lars Chr. Hjørnholt 
Telefon, direkte: 87 38 61 95 
Mobiltelefon: 29 43 49 85 
Telefax: 87 38 61 99 
Email: lja@orbicon.dk  
 

1.2 Udbudsbetingelser 
Entreprisen udbydes som EU udbud i offentlig licitation til fast pris og tid. Tilbud vil blive 
antaget efter det økonomiske mest fordelagtige tilbud. 
 
Forespørgsler vedr. udbudsmaterialet rettes til:  
Orbicon A/S 
Jens Juuls Vej 18 
8260 Viby J. 
Lars Chr. Hjørnholt 
Telefon, direkte: 87 38 61 95 
Mobiltelefon: 29 43 49 85 
Telefax: 87 38 61 99 
Email: lja@Orbicon.dk eller  
 
Grundlaget for afgivelse af tilbud er nedenfor anførte betingelser og forskrifter mv. med 
prioritet i nævnte rækkefølge: 
 

1. Evt. rettelsesblade eller mødereferater der er udsendt inden licitationen. 
2. Bygherrens udbudsbrev. 
3. Særlige betingelser, særlig arbejdsbeskrivelse, tilbuds- og afregningsgrundlag, 

udbudskontrolplan, tegninger og bilag. 
4. Arbejdsklausul Skov- og Naturstyrelsen, vedlagt som bilag 
5. Miljøkrav Skov- og Naturstyrelsen, vedlagt som bilag 
6. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer AB92 med fravigelser og tilfø-

jelser angivet i dette udbudsmateriale. 
7. Gældende byggelove, vedtægter, regulativer, reglementer, anordninger m.m. 

skal følges, idet dog byggeledelsen er ansvarlig for, at tegninger og konstruktio-
ner er i overensstemmelse hermed. 

8. Relevant normmateriale i henhold til Dansk Ingeniørforenings normer, betingel-
ser og retningslinjer i nyeste udgave, samt basisbetonbeskrivelsen. 

9. Danske Standardblade DS for så vidt der i SB, SAB og TAG er henvist til sådan-
ne. 

10. Bestemmelser og generelle anvisninger givet af koncessionerede selskaber, 
vandværker og lignende selskaber. 

11. Gældende AT-vejledninger. 
 
Almengyldige dokumenter som normer, standarder m.v. skal være i de på accepttids-
punktet gældende (nyeste eller på forhånd kendte) udgaver, med mindre andet udtryk-
keligt fremgår af den pågældende arbejdsbeskrivelse. Liste over lodsejere udleveres i 
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forbindelse med opstart af entreprisen. 
 
Udbudsmaterialet kan downloades fra bygherrens køberprofil:  
www.snaebel.dk/Udbud/Varde/  
 
Entreprenøren bedes kontrollere, at samtlige dokumenter er uploaded på bygherrens 
køberprofil og ikke er fejlbehæftet (ikke kan åbnes). Hvis der mangler materiale eller 
materialet er fejlbehæftet, bedes de venligst give besked herom til Orbicon, Lars Hjørn-
holt tlf.: 87 38 61 95 eller på lja@orbicon.dk. 
 
Afgivelse af tilbud betragtes som en tilkendegivelse af, at alle udbudsdokumenter, bilag 
og tegninger har været til rådighed for entreprenøren. Ved sin underskrift på tilbudsli-
sten anerkender entreprenøren det modtagne materiale som værende entydigt og fyl-
destgørende for afgivelse af bindende tilbud. 
 
Projektets igangsættelse betinger, at Bygherren har opnået de nødvendige tilladelser i 
henhold til gældende lovgivning. 
 
Ordregiver underskriver tidligst kontrakten med den valgte entreprenør 10 dage efter, 
at begrundelse er fremsendt til samtlige tilbudsgivere. 
 
I tilfælde af uoverensstemmelser mellem tegninger indbyrdes, gælder tegninger i større 
mål frem for tegninger i mindre mål og således, at målsatte tegninger gælder frem for 
ikke målsatte. 
 
Tegninger og beskrivelser kompletterer hinanden således, at hvis noget er nævnt i be-
skrivelsen, men ikke vist på tegningerne, eller omvendt, er det inkluderet i entreprisen. 
  
Arealerne vil blive overdraget, som de ligger ved overdragelsen af opgaven.  
 

1.3 Tilbud 
Der afgives tilbud på den samlede opgave på den i udbudsmaterialet medsendte til-
budsliste. Samtlige poster i tilbudslisten skal være udfyldt for, at tilbuddet vil blive be-
tragtet som konditionsmæssigt.  
 
Tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket ”TILBUD - MÅ IKKE ÅBNES - LICITATION - 
GENOPRETNING AF VARDE Å”. Tilbud, tilbudslister mv. skal være affattet på dansk. 
 
Tidspunkt og sted for åbningen af tilbuddene fremgår af udbudsbrevet. 
 
Der henstilles til, at entreprenøren besigtiger arealet før afgivelse af tilbud, hvilket også 
er indskærpet i afsnit 1.6.  
 
Såfremt tilbudsgiver forudsætter anvendt underentreprenører, skal navne på disse anfø-
res på tilbudslisten. Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste eventuelle underentre-
prenører. 
 
Nærmere specifikationer vedrørende udbuddet, herunder bl.a. tidspunkter for indhent-
ning og åbning af tilbud, tidsplan for opstart mv. fremgår af udbudsbrevet, der vedlæg-
ges udbudsmaterialet. 
 
Spørgsmål skal affattes skriftligt og på dansk. 
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Frist for indlevering af spørgsmål er 12. juni 2009.  
 
Eventuelle rettelsesblade lægges ud på hjemmesiden (bygherrens køberprofil) senest d. 
18. juni 2009. 
 

1.3.1 Alternative tilbud 
Alternative tilbud modtages ikke. 
 

1.3.2 Forbehold 
Bygherren accepterer Dansk Byggeri Standardforbehold. 
 

1.3.3 Krav til maskinpark 
Entreprenørens maskinpark skal kunne opfylde ”Miljøkrav til skovmaskiner på Skov- og 
Naturstyrelsens arealer 2005” fra Skov- og Naturstyrelsen. Bygherren forbeholder sig 
ret til at indstille entreprenørens arbejde, såfremt maskinerne ikke kan godkendes. 
 

1.3.4 Udelukkelsesgrunde 
Såfremt nedenstående erklæringer/dokumentation ikke foreligger ved tilbudsgivningen, 
betragtes tilbuddet som ukonditionsmæssigt. 
 
Personlige og juridiske forhold 
Tilbudsgivere kan udelukkes fra deltagelse i udbudsforretningen på grund af følgende 
forhold: 
 

• Enhver tilbudsgiver, hvis bo er under eller begæret konkurs, likvidation, skifte 
eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet virk-
somhed eller befinder sig i en anden lignende situation. 

• Enhver tilbudsgiver, som ved retskraftig dom er dømt for strafbar handling, der 
rejser tvivl om hans faglige hæderlighed. 

• Enhver tilbudsgiver, som ikke har opfyldt sine forpligtigelser med hensyn til be-
taling af sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark. 

• Enhver tilbudsgiver, som ikke har opfyldt sine forpligtigelser med hensyn til be-
taling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark. 

• Enhver tilbudsgiver, som er dømt for et af de strafbare forhold i henhold til ud-
budsdirektivets art. 45, stk. 1. 

 
Til dokumentation skal tilbudsgiver vedlægge fuld serviceattest fra Erhvervs- og sel-
skabsstyrelsen, dækkende alle ovenstående oplysninger. 
 
Serviceattesten skal være udstedt i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 
nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at sagsbe-
handlingstiden i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ca. 1 – 2 uger fra modtagelsen af 
”anmodning om serviceattest” i korrekt udfyldt stand.  
 
Serviceattesten skal være udstedt tidligst 6 måneder før tilbudsfristens udløb. Tilbudsgi-
ver står inde for, at der ikke i forhold til ovennævnte punkter er indtrådt ændringer i 
tilbudsgivers situation siden udstedelse af attesten. Tilbudsgivere der ikke er hjemme-
hørende i Danmark, skal vedlægge tilsvarende dokumentation fra deres lokale myndig-
hed, der har tilsvarende kompetence til at udstede erklæringer, attester og lignende 
vedrørende de pågældende oplysninger.  
 
Serviceattesten er endvidere dokumentation for, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfal-
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den gæld til det offentlige jf. LBK nr. 336 af 13/05/1997 om begæring af skyldners mu-
ligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.  
 
Den i udbudsmaterialet anviste tro og love erklæring skal udfyldes. 
 
Økonomisk og finansiel formåen 
Ved tilbudsafgivningen skal entreprenøren aflevere dokumentation for sin ansvarsforsik-
ring samt opfylde kravene til forsikring omtalt i afsnit 1.12. 
 
Ansvarsforsikringen skal dække mindst 10 mio. kr. ved personskade og 5 mio. kr. ved 
tingsskade pr. enkeltskade. 
 
Ved tilbudsgivningen skal entreprenøren vedlægge regnskaber for de seneste 3 år, her-
under entreprenørens samlede omsætning samt omsætning på naturprojekter eller rå-
jordsarbejder (ekskl. belægning og kloak) for de seneste 3 år. 
 
Entreprenøren skal herudover vedlægge dokumentation for årlig omsætning på natur-
projekter eller råjordsarbejder (ekskl. belægning og kloak) på i gennemsnit 50 mio. 
(ekskl. moms). kr. pr. år for de seneste 3 år. 
 
Teknisk og faglig formåen 
I forbindelse med tilbudsgivningen skal entreprenøren vedlægge en beskrivelse af sit 
KS-system. Systemet skal kunne opfylde vilkårene omtalt i afsnit 1.13. 
 
Entreprenøren skal ligeledes vedlægge en beskrivelse af entreprenørens årlige gennem-
snitlige antal beskæftigede og ledere gennem de seneste 3 år. 
 
Sammen med tilbuddet vedlægges dokumentation for referencer for naturprojekter eller 
råjordsarbejder (ekskl. belægning og kloak) for de seneste 3 år. 
 
Der skal ligeledes vedlægges en beskrivelse af, hvor stor en del af kontrakten entrepre-
nøren agter at give i underentreprise. 
 
Den bydende skal dokumentere betydelig erfaring i den nuværende stab ved vedlæg-
gelse af CV for formænd, gravemestre og entrepriseleder. 
 
Endelig skal entreprenøren vedlægge dokumentation for, siden 2006, at have udført 
minimum et anlægsarbejde med naturprojekter eller råjordsarbejder (ekskl. belægning 
og kloak) med en anlægssum på minimum 5 mio. kr. (ekskl. moms). 
 
Entrepriseindehavererklæring 
Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsgivningen vedlægge en udfyldt og underskre-
vet entrepriseindehavererklæring og en arbejdstagererklæring. 
 

1.4 Tidsfrister 
Byggepladsen vil være til entreprenørens rådighed fra starttidspunktet for entreprisen, 
som det fremgår nedenfor, med mindre andet aftales. Entreprisen udføres i en samlet 
fase. 
 
Nedenstående tidsfrister for entreprisen er gældende: 
 
Starttidspunkt: 17. august 2009 
Sluttidspunkt: 30. april 2011 
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Arbejder, der kan forurene vandet i Varde Å opstrøms st. 51.300 (Sig Fiskeri), må ikke 
udføres før 1. januar 2010 og ikke efter 28.december 2010. 
Varde Å skal være genoprettet og føre den fulde vandmængde senest den 28. december 
2010. 
 
Overskridelse af de anførte tidsfrister kan medføre udløsning af dagbod jfr. afsnit E i 
Almindelige Betingelser. 
 
Forslag til arbejdstidsplan for anlægsperioden er angivet i Plan for Sikkerhed og Sund-
hed. 
 

1.5 Tildelingskriterier 
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af føl-
gende kriterier: 
 
Prioritering Vægtning 
Pris 60 % 
Referencer 20 % 
CV på nøglepersoner 10 % 
Byggeperiode 10 % 
 
Vurdering af kriterier 
 
Tilbudsprisen (samlet tilbudssum) vurderes således: 

• Laveste pris (L) gives karakteren 10. 
• Gennemsnitsprisen (G) af de indkomne tilbud gives karakteren 7, med mindre 

(G-L) < 0,1L. Gennemsnitsprisen gives i dette tilfælde karakteren 10 - (30 x (G-
L)/L). 

• De øvrige priser gives karakter ved at interpolere og ekstrapolere lineært. 
 
De øvrige kriterier vil blive bedømt efter en karakter fastlagt ud fra følgende skalatrin: 
 

Karakter 10 Det bedst mulige tilbud (som ikke be-
høver at forekomme) 

Karakter 9 Det tilbud, der er over gennemsnittet 
(af indkomne tilbud) 

Karakter 7 Det tilbud, der ligger på gennemsnittet 

Karakter 4 Det tilbud, der er under gennemsnittet 

Karakter 0 Det netop acceptable tilbud 
 
Referencer fra tidligere gennemførte naturgenopretningsprojekter (eller råjordsprojek-
ter) vægtes, ligesom den bydende skal dokumentere betydelig erfaring i den nuværen-
de stab ved vedlæggelse af CV for formænd, gravemestre og entrepriseleder. Der læg-
ges ligeledes vægt på, at den skitserede byggeperiode kan forkortes eller som minimum 
ikke overskrides. 
 
For at opnå karakteren 0 på referencer skal entreprenøren kunne dokumentere en årlig 
omsætning på naturprojekter eller råjordsarbejder (ekskl. belægning og kloak) på i 
gennemsnit mindst 50 mio. kr. pr. år (ekskl. moms) for de seneste 3 år.  
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Tilbuddene vil blive bedømt af et udvalg sammensat af medarbejdere fra Skov- og Na-
turstyrelsen Vadehavet og Orbicon. 
 
Bygherren forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud. 
 

1.6 Eksisterende forhold, herunder besigtigelse af lokaliteten 
Den bydende er pligtig til at besigtige forholdene på stedet, inden tilbud afgives, og ved 
selvsyn vurdere de forhold, der kan influere på eget arbejde. 
 
Forhold der er specielt vigtige at orientere sig om, er følgende: 
• Adgangsforhold, arbejdsveje og arbejdsforhold. 
• Jordhåndtering. 
• Blød bund. 

 
Den bydende skal gøre sig bekendt med de lokale forhold, der har betydning for entre-
prisens gennemførelse. Krav om ekstrabetaling som følge af manglende kendskab til 
eksisterende forhold, som kan eller burde kunne erkendes inden licitationen, vil ikke 
blive honoreret.  
 

1.7 Mængdeangivelser 
De i tilbudslisten angivne mængder er nettomængder, som de indgår i det færdige an-
læg, uden tillæg for spild og lignende. Dette skal indregnes i de afgivne priser. Forhold 
omkring mængdeangivelser mv. fremgår af TAG (Tilbuds- og afregningsgrundlag). 
 

1.8 Byggemøder 
Der afholdes som udgangspunkt byggemøde én gang hver 14. dag. Bygherren/tilsynet 
indkalder og skriver referat. 
 
Entreprenøren stiller skurfaciliteter til rådighed for afholdelse af byggemøder. 
 

1.9 Bygherreleverancer 
Det er konstateret forurenet jord (kviksølv) på den opstrøms projektstrækning, hvorfor 
jord herfra, som genanvendes til opbygning af stryget ved Ansager Stemmeværk skal 
godkendes som forureningsfri ved jordanalyser. Denne del er bygherrens ansvar og 
omkostning, men entreprenøren skal være behjælpelig ved prøvetagning og sortering af 
jord. Det er dog Orbicon, der forestår selve prøvetagningen. Desuden leverer bygherren 
elkabler til forsyning af nedennævnte 3 indtag til markvandingsanlæg. 
 
Herudover indgår ikke andre bygeherreleverancer, men det bemærkes, at 3 lodsejere 
selv forestår levering og montering af pumper i forbindelse med etablering af 3 indtag 
til pumpestationer i forbindelse med etablering af 3 nye indtag til markvandingsanlæg. 
Endelig forestår Varde Kommune eventuelt etablering af ny bro ved Hesseldalvej, hvor-
for der skal påregnes koordinering med den vindende entreprenør for denne entreprise, 
såfremt den skulle blive udført i samme periode. 
 

1.10 Arbejdets aflevering 
Aflevering kan først finde sted, når hele entreprisen er afsluttet. Ved afleveringsforret-
ning udfyldes afleveringsprotokol. Afleveringsprotokollen underskrives af entreprenøren 
og bygherren.  
 
Entreprenøren modtager kopi af afleveringsprotokollen, når denne er underskrevet af 
alle parter. 



Skov- og Naturstyrelsen / Genopretning af Varde Å  
Udbudsmateriale / Særlige Betingelser (SB) Side 8 af 15 

N:\2007\13907001_Lindet_Statsskov_Varde_Å\Dataleverance ud\Endeligt udbudsmateriale 20090515 Word-Excel\Særlige Betingelser SB 

Varde Å.doc  

1.11 Økonomi 
Der sluttes kontrakt med den samlede tilbudssum jf. AB92 dog med de regler for afreg-
ning og variationsprocenter, der fremgår af tilbudslistens afregningsgrundlag (TAG).  
 

1.11.1 Fakturering 
Som det fremgår af tilbudslisten, er arbejdet inddelt i 3 hovedelementer, som det frem-
går nedenfor (C1-C3). Dette hænger sammen med, at projektet blandt andet finansie-
res via EU-LIFE midler. Derfor skal fakturering af ydelser vedrørende projekt Genopret-
ning af Varde Å gennemføres i henhold til nedenstående. 
 
Alle fakturaer/bilag fra Entreprenører/Underleverandører skal tydeligt henvise 
til projekt: 
Genopretning af Varde Å 
LIFE05NAT/DK/000153, Actions for Houting 
 
Hver enkelt faktureret ydelse skal endvidere henføres entydigt til én af følgende 
aktioner: 
C1: Fjernelse af Ansager Stemmeværk (inkl. anlæg af stryg og terrænregulering), 
C2: Udvidelse og gensnoning af Varde Å, 
C3: Fjernelse af stemmeværk ved Sig Fiskeri (inkl. afværgeforanstaltninger). 
 
Der skal endvidere på alle fakturaer henvises til kontrakten på entrepriseaftalen. 
 
Endeligt skal alle fakturaer være tilstrækkeligt detaljerede til, at de enkelte 
poster i den leverede ydelse kan identificeres (dvs. klar beskrivelse og omkostninger 
for hver post). 
 

1.12 Forsikringer 
Kombineret entrepriseforsikring 
Uden at ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal entreprenøren tegne og betale 
en almindelig All Risk Forsikring af entreprisen. 
 
Bygherre og underentreprenører skal være noteret som medforsikrede. 
 
Den i AB92 § 8 nævnte stormskadeforsikring skal være indeholdt i All Risk Forsikringen. 
Forsikringen skal dække bygge- og anlægsperioden og have 12 måneders afhjælpnings-
periode. 
 
Selvrisikoen påhviler entreprenøren og må højst andrage 20.000 kr. pr. skadebegiven-
hed med en maksimal dækningssum på mindst kr. 20.000.000 (ekskl. moms). 
 
Entreprenøren er pligtig til overfor tilsynet at dokumentere, at den krævede forsikring 
er tegnet og forfalden præmie er betalt. 
 
Entreprenøren tegner også brand- og stormskadeforsikring. 
 

1.13 Kvalitetssikring 
Entreprenøren har ansvaret for, at alle mål vedrørende hans entreprise nøje overholdes. 
Han må derfor kontrollere alle mål vedrørende andre entrepriser, som kan påvirke hans 
eget arbejde.  
 
Hele afsnit 1.13 er også gældende for eventuelle underentreprenører og leverandører. 
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Før et arbejde påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at arbejdsstedernes tilstand 
på alle måder er sådan, at han kan tage ansvaret for sin entreprises konditionsmæssige 
udførelse. 
 
Dersom entreprenøren konstaterer uoverensstemmelser mellem tegninger og beskrivel-
ser eller bliver opmærksom på andre forhold, som kan besværliggøre arbejderne unø-
digt, skal dette straks meddeles bygherre eller tilsynet. Tilsynet skal også meddeles, 
hvis entreprenøren finder arbejdsmetoder eller løsninger, der kan lette eller forbedre 
delelementer af projekterne. Sådanne arbejdsmetoder eller løsninger skal godkendes af 
tilsynet. 
 
Entreprenøren skal dokumentere overfor bygherren, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i 
udbudsmaterialet, er opfyldt. 
 
Heraf følger, at entreprenøren løbende skal sørge for, at der dels gennemføres en kvali-
tetskontrol af arbejdet og af leverancerne hertil, dels tilvejebringe en skriftlig dokumen-
tation for, at kvalitetskontrollen er udført, og de specificerede krav er opfyldt. 
 
Manglende kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af 
entreprenørens arbejde, og kan medføre tilbageholdelse i acontoudbetalinger og even-
tuelt i slutopgørelsen, indtil forholdet er bragt i orden. Aflevering vil således ikke kunne 
finde sted før skriftlig dokumentation for den udførte kontrol er afleveret og godkendt af 
bygherretilsynet.  
 

1.13.1 Planlægning af kontrol og dokumentation 
Kontrolplanen fastlægger art, omfang, eventuel dokumentation og tidspunkt for udførel-
se af kontrollen. 
 
Planen omhandler de kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at sikre kvaliteten af ar-
bejdet, herunder de i Arbejdsbeskrivelsen specificerede kontroller. Entreprenøren skal 
udpege en kontrolansvarlig. 
 
På basis af kontrolplanen udarbejder entreprenøren i god tid de nødvendige registre-
ringsskemaer, journalformularer, tjeklister m.m., der skal anvendes. 
 

1.13.2 Planlægning af kontrol og dokumentation 
Entreprenøren skal straks etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele 
udførelsesperioden. 
 
Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører 
kvaliteten af materialer, udførelse og færdige delprodukter, samt kvalifikation af perso-
nale mv. 
 
Dokumentation omfatter også delarbejder, leverancer fra underleverandører og -
entreprenører. 
 
Kopi af fakturaer på materialeleverancer skal arkiveres. Det skal være muligt entydigt 
at definere: 
 
• hvornår og fra hvilken leverandør en leverance kommer, 
• at leverandørens håndterings- og monteringsanvisning er fulgt, 
• hvor leverancen indbygges i det færdige anlæg. 
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Arkivet skal være opdateret, velordnet og komplet (svarende til udførelsesstadet), såle-
des at bygherretilsynet uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, han måt-
te ønske at se til enhver tid under entreprisens udførelse. 
Ved arbejdets afslutning skal bygherretilsynet have lejlighed til at gennemgå arkivet. 
Der fremsendes kopi af den dokumentation bygherretilsynet måtte ønske - uden om-
kostning for bygherren. 
 
Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet at supplere dette med nødven-
dige arbejdstegninger, beregninger for interimskonstruktioner og konstruktioner mv. i 
øvrigt i nødvendigt omfang og uden merudgift for bygherren.  
 

1.13.3 Styring af udførelsesdokumenter 
Udførelsesdokumenter skal fremsendes til bygherretilsynet i god tid før de planlagte 
udførelsestidspunkter. Bygherretilsynets gennemgang af disse dokumenter vil være 
stikprøvekontrol af dokumenternes overensstemmelse med det foreliggende projektma-
teriale og fritager på ingen måde entreprenøren for ansvaret for det færdige produkts 
overholdelse af de stillede krav. 
 
Entreprenøren skal have et system til identifikation og styring af udførelsesdokumenter 
og ændringer/supplementer til disse, som sikrer, at kun gyldige udførelsesdokumenter 
bliver anvendt af det udførende personale. Systemet skal også dække eventuelle under-
entreprenører. 
Det skal som minimum dække følgende elementer: 
 
• Fastlagt procedure for, hvordan ændringer markeres i dokumenter, og hvordan do-

kumenter og deres ændringsstatus identificeres. 
• Registreringslister over gyldige dokumenter. Listerne skal kunne ændres, og æn-

dringen registreres. Listerne skal ved ændringer fremsendes til dokumentbrugerne. 
 

1.13.4 Projektgennemgang 
Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets opstart deltage i en fælles gennemgang 
af projektet med de projekterende teknikere og byggeledelsen. 
 
Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar mellem bygherre og entreprenør, ej 
heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet. 
 

1.14 Byggepladsforhold 
1.14.1 Generelt 

Arbejdspladsen skal indrettes og drives i henhold til gældende AT-vejledninger, samt 
øvrige bestemmelser vedr. indretning og drift af arbejdspladsen herunder Plan for Sik-
kerhed og Sundhed, PSS. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for, at alle påbud i lo-
ven om arbejdsbeskyttelse, samt vejledninger, anvisninger og bekendtgørelser fra Ar-
bejdstilsynet overholdes.  
 
Entreprenøren er ansvarlig for egen og eventuelle underentreprenørers forsvarlige lag-
ring af materialer og materiel på byggepladsen, herunder også beskyttelse mod vejrlig, 
overlast og tyveri. Entreprenøren opstiller al nødvendig afspærring og skiltning i forbin-
delse med arbejdernes udførelse. Myndighedernes evt. anvisninger m.v. skal til enhver 
tid følges. 
 
Skurby og oplagsplads 
Skurvogne, materialecontainere, maskiner, materialeoplag m.v. placeres efter nærmere 



Skov- og Naturstyrelsen / Genopretning af Varde Å  
Udbudsmateriale / Særlige Betingelser (SB) Side 11 af 15 

N:\2007\13907001_Lindet_Statsskov_Varde_Å\Dataleverance ud\Endeligt udbudsmateriale 20090515 Word-Excel\Særlige Betingelser SB 

Varde Å.doc  

aftale med tilsynet og i overensstemmelse med PSS. Generelt planlægges og udføres 
anlægsarbejderne således, at adgangsforhold med videre generes mindst muligt.  
 
Entreprenøren afholder udgifter til fremføring/tilslutning af vand og el samt forbrug, der 
således skal være indeholdt i tilbuddet. 
Materialeoplag udenfor arbejdsarealerne må kun finde sted efter aftale med bygherretil-
synet. Udgifter til eventuel 3. mand på grund af forøget areal til oplag påhviler alene 
entreprenøren. 
 
Toiletforhold 
Entreprenøren skal etablere opsamlingstank for toiletvogn, brusekabine mv. og foran-
stalte denne tømt. Entreprenøren afholder udgifter forbundet hermed. 
 
Entrepriseleder 
Navn på entreprenørens entrepriseleder, hvormed bindende aftaler på entreprenørens 
vegne skal kunne træffes, skal oplyses senest i forbindelse med kontraktunderskrivel-
sen. Entrepriselederen eller en af entreprenøren udpeget stedfortræder (med samme 
beføjelser) skal kunne træffes på byggepladsen i hele den aktive anlægsperiode. 
 
Renholdelse af byggepladsen og veje 
Entreprenøren skal holde byggepladsen og berørte vejarealer rene og ryddelige i hele 
anlægsperioden. Materialespild på vejarealer og på privat grund skal påregnes oprenset 
dagligt. 
 
Retablering 
Efter arbejdets afslutning skal entreprenøren retablere berørte arbejdsarealer til mindst 
en standard som inden arbejdet opstart. 
 
I forbindelse med arbejder på privat grund skal entreprenøren inden aflevering frem-
skaffe skriftlig erklæring fra den berørte lodsejer om, at arbejdet / retablering er udført 
til lodsejerens tilfredshed. Manglende erklæringer fra lodsejere vil blive betragtet som 
en væsentlig mangel. 
 

1.14.2 Brug af åben ild 
Afbrænding af affald og brug af åben ild må ikke finde sted. 
 

1.14.3 Vedligehold 
I prisen for etablering, drift og rømning af arbejdsplads medtages alle udgifter til ind-
retning og drift af arbejdspladsen. 
 
Der medtages endvidere udgifter vedrørende sikkerhedsforanstaltninger og koordinering 
af sikkerhedsarbejdet, som er overdraget til entreprenøren.  
 
Drift af byggepladsen omfatter renholdelse af byggeplads, veje, leje, drift og fjernelse af 
skurvogne/toiletvogne samt sikring af byggepladsen mod overfladevand samt bort-
pumpning heraf. 
 
Berørte græsarealer reguleres og eftersås med græs, såfremt bygherren eller evt. lods-
ejer ønsker dette. Midlertidige belægninger afrømmes fuldstændig, hvorefter der ud-
lægges muld, der tilsås med græs, dog kun efter aftale med bygherretilsynet. §3 områ-
der skal ikke tilsås.  
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Alle udgifter til interimsforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet. 
 

1.14.4 Byggepladsinstallationer 
El-, vand- og telefontilslutning/afrigning foretages af entreprenøren og for dennes reg-
ning. Forbrugsafgifter m.m. påhviler entreprenøren. 
 
Såfremt der er mulighed herfor, må afløbet tilsluttes eksisterende kloak i området. Ud-
gifter til bortskaffelse af afløbsvand fra skurvogne m.v. påhviler entreprenøren. 
 

1.14.5 Miljøforhold 
Entreprenøren skal ved valg af arbejdsmetoder, materiel og materialer sikre, at arbejdet 
gennemføres miljømæssigt forsvarligt. Specielt skal det sikres, at der ikke sker nedsiv-
ning af emulsioner eller lignende, ligesom der ikke må forekomme emissioner til omgi-
velserne hverken i form af faste eller luftformige stoffer (gælder også støj, herunder høj 
musik). 
 

1.15 Færdselsregulerende foranstaltninger 
Adgangen til de private ejendomme og arealer langs de af entreprisen berørte veje skal 
opretholdes med så få gener for lodsejerne som muligt, også for kørende trafik. Entre-
prenøren skal aftale om benyttelse af adgangsveje med den enkelte lodsejer. Entrepre-
nøren skal gennemfotografere de benyttede adgangsveje inden de benyttes. 
 
Al afspærring og afmærkning ved eller på veje skal foretages i overensstemmelse med 
"Vejregler for afmærkning af vejarbejder", og i øvrigt efter politiets og vejbestyrelsens 
anvisninger, herunder eventuelle bestemmelser om belysning af afspærring og afmærk-
ning.  
 
Arbejder og arbejdskørsel skal tilrettelægges og udføres med hensyntagen til trafikken. 
Befæstede arbejds- og adgangsveje skal holdes rene. 
 

1.16 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED 
1.1.1 Hovedregel mellem bygherre og entreprenør 
I udbudsmaterialet er vedlagt udkast til plan for sikkerhed og sundhed. I samarbejde 
med koordinator skal entreprenøren vedligeholde dette dokument gennem hele entre-
prisen.   
 
Entreprenøren har det fulde ansvar for al skade, som måtte ske på grund af arbejder, 
ydelser eller fejl, forsømmelser og lignende, hidrørende fra entreprenørens medarbejde-
re eller underentreprenører. Herunder har entreprenøren det fulde ansvar for sikkerhe-
den for de ved arbejdet beskæftigede samt for personer med ret til at færdes på ar-
bejdspladsen. 
 
1.1.2 Fælles bestemmelser for gennemførelse af sikkerhedsforanstaltninger 
Det bemærkes generelt, at Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sund-
hedsarbejde, nr. 575 af 21/06/2001 med efterfølgende ændringer, af byggeledelsen vil 
blive fulgt og administreret efter følgende retningslinjer: 
 
1. 
Der forudsættes som udgangspunkt udført arbejder på pladsen samtidig af 2 eller flere 
arbejdsgivere med en samlet bemanding på 10 ansatte eller mere. Der forudsættes 
derfor lovpligtig koordinator for bygherren af sikkerhedsarbejder. Der afholdes regel-
mæssigt sikkerhedsmøde. 
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Alle sikkerhedsarbejder for egne arbejder skal forestås af entreprenøren og koordinering 
med evt. egne underentreprenørers sikkerheds- og anlægsarbejder koordineres af en-
treprenøren på baggrund af Plan for Sikkerhed og Sundhed.  
 
Entreprenøren opdaterer i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren – uanset om der 
anvendes underentreprenører eller ej – Plan for Sikkerhed og Sundhed, der skal forefin-
des på pladsen og være frit tilgængelig.  
 
Planen er udformet som beskrevet i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. 
december 2008, ifølge hvilken den skal som minimum skal indeholde: 
 

1. Organisationsplan/-diagram 
2. Liste med adresser og kontaktpersoner 
3. Byggepladstegning 

Byggepladstegningen skal angive, hvor der er: 
1. Eksisterende risici på arealet og hvilke risici 
2. Adgangs-, transport- og flugtveje 
3. Kran, hejs og stilladser 
4. Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscon-

tainere 
5. Afsat plads til velfærdsforanstaltninger 
6. Tilslutning til el, vand og kloak 
7. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr 
8. Adgang til telefon 
 

4. Tidsplan for byggeriets faser 
Entreprenørerne udarbejder detaljerede tidsplaner for deres respektive entrepri-
ser. 
Den detaljerede tidsplan skal angive de enkelte arbejdsfaser, antal af medarbej-
dere tilknyttet entreprisen, samt i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som 
medfører særlig fare. 
Tidsplanerne for den kommende periode koordineres på sikkerhedsmøderne. 
 

5. Færdselsområder 
Den eller de entreprenører som er ansvarlige for at etablere, vedligeholde og re-
tablere adgangs- og arbejdsveje herunder evt. belysning, snerydning, saltning 
og grusning, skal udarbejde procedure herfor. 
 

6. Stoffer og materialer 
Den enkelte entreprenør udarbejder liste over farlige stoffer og materialer, der 
opbevares eller anvendes på pladsen. 
 

7. Beredskabsplaner 
Den enkelte entreprenør udarbejder beredskabsplaner. 
 

8. Liste over underentreprenører (UEére) 
Listen skal indeholde navne på samtlige UEére. Hvor navne på disse endnu er 
ukendte, da nævnes forventet antal, herunder forventede arbejdsopgaver. 
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2. 
Sikkerhedsarbejderne skal koordineres i de perioder, hvor bekendtgørelsen kræver det-
te - dvs. når følgende to betingelser samtidigt er opfyldt: 
 
a. Mere end 10 personer beskæftiget samtidigt på byggepladsen, beregnet som et gen-
nemsnit for en uge. 
 
b. Mere end 1 entreprenør beskæftiget på byggepladsen. 
 
3.  
Koordinatorens ansvar og forpligtelser omfatter alene at samordne og koordinere de 
enkelte entreprenørers sikkerhedsarbejde og sikkerhedsgrupper. 
 
4. 
Indtil arbejdets aflevering har fundet sted, bærer entreprenøren indenfor eget arbejds-
område og arbejdsopgaver det fulde ansvar for alle nødvendige sikkerhedsforanstaltnin-
ger. 
 
5. 
Entreprenøren tilvejebringer, udfører og vedligeholder indtil permanente foranstalt-
ninger etableres de interimistiske afdækninger, rækværker, afspærringer m.v., der er 
påkrævede for udførelsen af egne arbejder.  
 
6. 
Ordinært sikkerhedsmøde afholdes normalt i forbindelse med et byggemøde. Antallet af 
møder vil blive søgt begrænset til et månedligt møde. 
 
Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes i henhold til bekendtgørelsen. 
 
7. 
Sikkerhedsmøder vil blive refereret enten som et selvstændigt punkt i det almindelige 
byggemødereferat eller i et særligt referat. 
Referatet udsendes til entreprenøren, og denne har ansvaret for, at referatet fordeles 
korrekt til egne sikkerhedsgrupper, arbejdsledere, tillidsmænd m.v. 
 

1.17 Entreprenørens tidsfristforlængelse og vejrligsforanstaltninger 
Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren 
er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbej-
dernes kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke en-
treprenøren tidsfristforlængelse. 
 
Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og 
anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts (”Vinterbekendtgørelsen”) er gæl-
dende. 
 
Hver entreprenør må selv sørge for at gennemføre nødvendige beskyttelsesfor-
anstaltninger til sikring af egne arbejder. 
 
Ved afgivelse af tilbud skal entreprenøren udarbejde et detaljeret udkast til arbejdspro-
gram i overensstemmelse med den af bygherren anførte tidsperiode. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af nævnte arbejdsprogram skal entreprenøren tage 
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hensyn til, at arbejdet skal standses, når vejrforholdene umuliggør udførelse af konditi-
onsmæssigt arbejde. 
Spilddage på grund af vejrlig registreres i forbindelse med byggemøder. Det påhviler 
entreprenøren at fremlægge den nødvendige dokumentation. 
 
Nedennævnte spilddage skal være indregnet i entreprenørens arbejdsplan. Ved spildda-
ge udover de angivne, gives mulighed for tidsfristforlængelse. 
 

Tabel 1.17.1: Spilddage, som skal være indregnet i entreprenørens tidsplan. 

Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dage 5 5 4 3 1 1 2 2 3 4 4 4 

 
Vejrliget betragtes som usædvanligt, når efterfølgende værdier overskrides: 
 

 Vindstyrke ≥ 6 BF. Målt kl. 8.00 og kl. 14.00. 
 Regn/sne ≥ 10 mm (100 mm sne) pr. døgn i perioden mellem kl. 7.00 og kl. 

18.00.  
 
Der gives kun tidsfristforlængelse for godkendte spilddage udover de i skemaet anførte, 
såfremt arbejdet reelt er blevet forsinket. 
 


